

ORGANISATIONSENTWICKLUNG ZUR ERFÜLLUNG DER DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

Dauer von 09 / 2017 bis 06 / 2018 9 Monate

Dimension


- Sehr sensibles Thema mit hohem Augenmerk vom Regulator
- Wirkungsgrad auf die gesamte Organisation

Motivator

Gesetzliche
Anforderung

Compliance

Projekt- Umsetzung



Ausgangslage / Ziel / Umfang

- Klare regulatorische Vorgaben
- Umfang und Ausgestaltung der Umsetzung unklar
- Fehlende Verantwortungszuordnung auf Bereichsleiter-Ebene
- Wenig verbleibende Zeit für die Definition, Abgrenzung und Umsetzung der Anforderungen
- Wenig Verständnis in der Organisation für die Anforderungen und Dringlichkeit

Ausgestaltung meines Beitrags

- Gesamtverantwortlicher Projektleiter
- Strukturierung des Umfangs und Festlegung der Ergebnisse, welche zum Stichtag 25. Mai 2018 umgesetzt sein müssen
- Verteilung der Arbeitspakete in den unterschiedlichen Organisations-Einheiten und Unternehmen und Sicherstellung der Lieferung in Zeit und Qualität
- Laufende Berichterstattung über den Fortschritt an den Vorstand

Nutzen für das Unternehmen

- Neue Prozesse im Zusammenhang mit den Betroffenenrechten
- Einheitliche Auskunfts-Formulare
- Aufgesetztes Verzeichnis personenbezogener Daten über alle IT-Anwendungen
- Dokumentierte Zweckgebundenheit in den Auftragsverarbeiter-Verträgen basierend auf der Folgeabschätzung
- Angepasster Change-Prozess zur Sicherstellung der Compliance
- Angepasste Aufbau-Organisation
- Compliance mit DSGVO/GDPR

Komplexität

Hohe Komplexität wegen hoher Anzahl an datenverarbeitenden IT-Lösungen, wenig bis kein Know How vorhanden, Single-Ressource beim Datenschutzbeauftragten, sehr kurze Zeit für die Umsetzung; spät begonnen